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Anotace 
Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování práce ve výškách, a to 
především z hlediska srovnání metod přístupu k jejich provedení a na vytvoření 
a sestavení nových položek pro cenové soustavy. Tyto položky pro provádění prací ve 
výškách při využití horolezecké techniky v těchto softwarech chybí. Pro tvorbu nových 
jednotkových cen bude využito zejména nově vytvořených norem spotřeby času. Dále 
bude několik již existujících položek pro práci užitím horolezecké techniky 
aktualizováno a porovnáno s původní verzí. Hlavním cílem je vyhodnotit, který 
z přístupů je pro dané pracovní činnosti vhodný. 
Annotation 
 This bachelor thesis is focused on valuation of work at heights, especially in 
terms of comparing approaches, creating and compiling new items for price systems. 
These items for works executed by using rope access are missing in these price 
systems. To create new unit prices will be used newly crated standarts of time 
consumption. In adition, several existing items for work using rope access will be 
updated and compared with the original version. Main target is to evaluate convenient 
approach for given work activities. 
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1 Úvod 
Téma této bakalářské práce jsem si vybral z důvodu osobní zkušenosti 
s prováděním prací ve výškách. Věnoval jsem se jim jako řadový pracovník i jako 
asistent vedoucího, kdy jsem se podílel na tvorbě cenových nabídek a plánování 
práce. Právě při sestavování cenových nabídek, jsem došel k poznatku, že cenová 
soustava ÚRS Praha, a.s. neobsahuje položky pro práce prováděné užitím 
horolezecké techniky. Tyto práce tedy bývají oceňovány podle interních ceníků 
jednotlivých firem a silně ovlivňovány tlakem konkurence bez objektivní opory 
v podobě jednotkové ceny v cenových soustavách. Rozhodl jsem se tedy vytvořit nové 
jednotkové ceny, které by mohly být zařazeny do cenové soustavy. 
Často řešenou otázkou v oblasti práce ve výškách je volba přístupu k jejímu 
provádění, tedy zda zvolit standartní metodu překonání výškových rozdílů užitím 
dočasných stavebních konstrukcí, či zda využít horolezeckých technik. Zejména 
z hlediska časové a finanční výhodnosti. Volba se samozřejmě odvíjí od druhu práce 
a prostorových možností v místě provádění, avšak pokud oba tyto aspekty nevyloučí 
jeden z přístupů je tuto otázku třeba vyřešit. Porovnání obou přístupů z časového 
a finančního hlediska, nově vytvořených jednotkových cen s jejich již existujícími 
protějšky z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. užívanými při provádění prací z lešení, 
docílím aplikováním obou metod na případové studii. 
V rámci této bakalářské práce nelze samozřejmě obsáhnout všechny pracovní 
činnosti, zvolil jsem tedy ty, které tvoří největší objem práce výškařských firem. A to 
dle informací poskytnutých ze strany spolupracujících firem. Zvolenými pracovními 
činnostmi jsou: oprava a nátěr fasády včetně podružných prací s nimi spojených.  
Posledním tématem této práce je srovnání jedné, v databázi již existující, 
položky s její, mnou provedeným měřením, aktualizovanou verzí. Jedná se o pracovní 
činnost čistění vnějších ploch oken budov horolezeckou technikou, u které uváděná 
jednotková cena i spotřeba času neodpovídá realitě. Toto tvrzení je podloženo osobní 
zkušeností z provádění této práce a opět potvrzeno ze stran spolupracujících firem.  
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2 Technologický postup práce ve výškách 
Pro dosažení kvalitně odvedené řemeslné práce je nutné, aby byl po celou dobu 
trvání pracovní činnosti dodržován technologický postup. Jedná se o předpis určitých 
podmínek, postupů a způsobů provádění prací. Při provádění řemeslných stavebních 
prací je často potřeba překonat značné výškové rozdíly, užívá se různých metod jak 
toho docílit. 
2.1 Volba vhodné pracovní metody 
Zcela nejčastějším způsobem překonání výškových rozdílů je výstavba dočasné 
stavební konstrukce neboli lešení, ať již rámového či trubkového. Provozování 
pracovní činnosti z lešení může být však silně ovlivněno okolím. Zásadní jsou 
prostorové možnosti okolí objektu, tedy zda v požadovaném místě lze lešení vystavět. 
Mohou tomu bránit výrazné terénní nerovnosti, okolní stavby či ostatní konstrukce, 
stromy, kabelová vedení a jiné. Dalším neméně důležitým aspektem je provoz v místě 
stavby. Užití lešení při práci na fasádě domu je většinou spjato s nutností záboru 
přilehlé veřejné komunikace. Zábor je půdorysný průmět lešení, který je navíc 
rozšířený z bezpečnostních a provozních důvodů stavby. Samozřejmě se promítne na 
nákladech, neboť je za něj povinnost platit nájemné majiteli pozemku, na kterém se 
zábor nachází. Nutnost záboru může také možnost výstavby lešení zcela vyloučit, 
pokud k němu nezískáme souhlas, tomu může nastat například v lokalitách vysoké 
provozní vytíženosti. 
Tam kde nelze lešení vystavět, se nabízí využít k provedení prací horolezecké 
techniky. Tato metoda s sebou sice také přináší nutnost záboru, ten je však menší 
neboť je vytyčen pouze z důvodů bezpečnostních a provozních, není určen 
půdorysným průmětem dočasné stavební konstrukce. K tomu podrobněji v bodě 5.3 
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí. Takovýto zábor však lze po skončení 
pracovní směny přerušit, a opět zahájit před začátkem směny další. K omezení 
provozu pod stavbou tedy dochází jen po určitou dobu. Užití lanových přístupů je však 
také silně ovlivňováno okolím. Zejména možností přístupu do pracovních prostor 
a přítomností vhodných kotevních bodů. Omezující je také druh prováděné činnosti, 
některé práce pomocí horolezecké techniky provádět nelze. 
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Při volbě přístupu k pracovní činnosti je tedy třeba brát v potaz všechny tyto 
proměnné. A na jejich základě určit nejvhodnější řešení. 
2.2 Pracovní postup prací ve výškách pomocí lanových přístupů 
2.2.1 Příprava pro pracovní činnost  
Nejdříve je nutno lokalizovat vhodné kotevní body, ze kterých lze bezpečně 
vytvořit dočasné lanové přístupy. Po vyhledání vhodných kotevních bodů se provede 
kontrola jejich stavu, zejména nosnosti. „Kotevním bodem či místem ukotvení může 
být cokoliv, k čemu se lezec zajistí nebo k čemu ukotví lano. Mohou jimi být vzrostlé 
stromy, sloupy, konstrukce, kameny, komínové hlavy a jiné. Takový bod musí být ve 
směru zatížení dostatečně nosný.“ [1] Pokud jsou tyto body vyhovující, následuje 
vyvázání lan do požadovaných míst. Konstrukce a ostatní stavební prvky v kontaktu 
s lany musí být ošetřeny proti oděru či poškození. Dále je třeba připravit potřebné 
nářadí a materiál pro práci z lana, tedy uzpůsobit je pro manipulaci ve visu. Po kontrole 
kotvení, lan, nářadí, materiálu a osobních úvazků mohou pracovníci nastoupit do 
požadovaných prostorů a zahájit pracovní činnost. 
2.2.2 Vlastní pracovní činnost 
Postup pracovní činnosti je z hlediska přístupu pracovníka pomocí horolezecké 
techniky neměnný, je určený náplní práce. 
2.2.3 Odstranění dočasných lanových konstrukcí 
Po dokončení prací je třeba odstranit lanové přístupy, popřípadě dočasné kotevní 
body. V případě porušení prvků či konstrukcí v místech kotvení je nutno takovýto stav 
opravit do původního. 
2.3 Pracovní postup prací ve výškách z lešení 
2.3.1 Montáž lešení 
Na upravený, zpevněný a vyrovnaný povrch podloží se rozmístí podkladní 
prahy. Následuje vytvoření prvních nosných rámů na zemi ve vodorovné poloze. Poté 
jsou vztyčeny a osazeny první rámy na podložky a zajištěny vzpěrami a podélníky. 
Tuto dílčí konstrukci je třeba vyrovnat ve vodorovném a svislém směru. Doplní se 
ostatní podélníky a řádně zajistí spoje. Pak lze montovat první diagonály podélného 
zavětrování. K takto založené konstrukci lešení se přistavují další sloupky, podélníky, 
příčníky, ztužující a kompletační prvky, vždy stykované v různých výškových úrovních 
a polích. 
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2.3.2 Vlastní pracovní činnost 
Postup pracovní činnosti je z hlediska přístupu pracovníka z dočasné stavební 
konstrukce neměnný, je určený náplní práce. 
2.3.3 Demontáž lešení 
Při demontáží lešení se bude postupovat obráceným postupem než při montáži, 
tedy postupně odshora dolů. Demontované součásti budou na zem spouštěny po 
lanech, skluzem nebo v nádobách. Demontované součásti nelze hromadit na lešení 
a shazovat dolů volným pádem. 
2.4 Pracovní postup pro opravu fasády 
Nejprve budou mechanicky odstraněny všechny nesoudržné vrstvy a hrubě 
očištěn povrch, následně se provede celoplošné očištění horkou tlakovou vodou 
s fasádním čistícím přípravkem. Připravený podklad může být opatřen hloubkovým 
penetračním nátěrem. Budou takto ošetřena všechna narušená místa 
fasády – bodové, liniové a plošné destrukce. Poté se povrch mírně navlhčí vodou a po 
zavadnutí se provede nová vrstva jádrové omítky. Po vyzrání jádrové omítky bude 
přebroušena k zajištění rovinatosti a na navlhčený podklad se bude nanášet druhá 
vrstva omítky jemnějšího zrna. 
2.5 Pracovní postup pro nátěr fasády 
Z povrchu fasády budou mechanicky odstraněny všechny nečistoty a povrch 
bude hrubě očištěn, následně se provede celoplošné očištění horkou tlakovou vodou 
s fasádním čistícím přípravkem. Takto ošetřený povrch bude opatřen hloubkovým 
penetračním nátěrem. Na připravený poklad se nanese základový nátěr, ten je 
zpravidla zředěn 10-15% vody a může být obohacen o příměsi proti plísním nebo 
řasám. Vrchní nátěr se provádí nezředěnou barvou důkladným nanášením ve třech 
směrech. Jednotlivé pásy by měly být natírány při stejné vlhkosti pro dosažení 
ideálního krytí povrchu. [2] 
2.6 Pracovní postup mytí vnějších ploch oken 
Mytí oken je vcelku nenáročný proces, pro dosažení ideální produktivity práce je 
vhodné dodržet jednoduchý postup. Nejdříve se na plochu aplikuje čisticí prostředek 
s vodou pomocí mycí mopové stěrky. Plynulým pohybem shora dolu se odstraní 
nečistoty. V případě nutnosti se proces opakuje. Následně se voda s prostředkem 
z plochy odstraní pomocí gumové stěrky, opět směrem shora dolů.  
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3 Měření spotřeby času 
Zhotovení díla je dosaženo manuální činností člověka. Lidská práce je základním 
kamenem stavebnictví, proto je nutné ji umět správně změřit. Spotřeba času může být 
zkoumána za účelem časového plánování, zvýšení produktivity či odměňování 
pracovníků. Spotřeba času se odvíjí od obsahu a složitosti práce, stejně jako její 
odměna. Nejen z toho důvodu je třeba čas třídit na ten, který je pro činnost nutný a na 
ten, který je nežádoucí.  
3.1 Třídění spotřeby času 
Spotřebu času lze rozdělit na základní skupiny, které jsou tvořeny jak vlastní 
prací, tak i přestávkami vznikajícími z různých důvodů. Základem členění je čas 
pracovní směny T, tedy od počátku do ukončení směny, zahrnuje elementární 
skupiny, kterými jsou čas nutný a čas zbytečný, ty se pak dále dělí. 
3.1.1 Čas nutný (normovatelný) TN 
Čas nutný je součet času všech dějů, které jsou nezbytné pro technologický 
průběh či k dosažení zdárného výsledku pracovních činností. Skládá se z času nutné 
práce, času obecně nutných přestávek a času podmíněně nutných přestávek. [3] 
Třídění spotřeb  času
T - čas pracovní směny
Tn – nutný (normovatelný) čas Tz – zbytečný čas
T2 – čas obecně
nutných přestávek
T1 – čas práce TD – osobní ztráty
TE – technicko -
organizační ztráty
TF – ztráty času 
vyšší moci
T3 – čas podmínečně
nutných přestávek
Čas na zvláštní oddech
Čas na přirozené potřeby
Čas na jídlo a oddech
Ztráty času víceprací
Ztráty času čekáním
Obrázek 1: Schéma členění potřeby času pracovníka [10] 
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a) Čas práce T1         
 Obsahuje všechny spotřeby času, při nichž pracovník užívá svých 
schopností pro uskutečnění pracovní činnosti. 
 
b) Čas obecně nutných přestávek T2     
 Jedná se souhrnné označení přestávek, vyplývajících z fyziologických 
potřeb pracovníka. Jsou to přestávky pro přirozené potřeby (WC, pití), 
přestávky na jídlo a oddech, popřípadě přestávky na zvláštní oddech při 
práci ve ztížených podmínkách. 
 
c) Čas podmínečně nutných přestávek T3     
 Je čas nezbytných nečinností pracovníka, vyplívající z technologie či 
organizace práce. Například čekání řidiče vozu při nakládání.  
    
3.1.2 Čas zbytečný TZ 
Součet času všech dějů, které negativně ovlivňují trvání pracovní směny. Tento 
čas je nepotřebný pro průběh pracovních činností. Tvoří jej osobní ztráty, 
technickoorganizační ztráty a ztráty vyšší mocí. [3] 
a) Osobní ztráty času TD         
 Zahrnuje ztráty zapříčiněné pracovníkem např.: pozdní příchod, pauzy 
na kouření, opravy špatně provedené práce apod. 
 
b) Technicko-organizační ztráty času TE     
 Jsou ztráty vzniklé z důvodu nevhodného technického a organizačního 
zajištění pracovní činnosti. Patří sem například ztráty času víceprací či ztráty 
čekáním. 
 
c) Ztráty času z vyšší moci TF       
 Těmito ztrátami se rozumí takové, které přeruší pracovní proces, jsou 
nepředvídatelné a nelze jim zamezit. Jsou to třeba přerušení dodávky 
elektrické energie, živelné pohromy a jiné. 
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3.2 Druhy časových studií 
Cílem měření práce je určit objektivní normu spotřeby času. Toho můžeme docílit 
dvěma způsoby – přímým či nepřímým měřením.    
 Přímé měření spočívá v užití stopek přímo na místě výkonu pracovní činnosti, 
naměřené hodnoty jsou zaneseny do formuláře a následně zpracovány. Nepřímým 
způsobem se norma určuje pomocí metod přiřazování předem určených časů. 
Norma spotřeby práce určuje velikost spotřeby času, která je podmíněna 
technickými a organizačními podmínkami práce. Normovatelný čas je pouze ten, který 
je nezbytně potřebný pro průběh práce, tedy čas nutný TN. 
3.2.1 Snímek pracovního dne 
Snímek pracovního dne je metoda, při které se měří a zaznamenávají velikosti 
a druhy spotřeby času, během celé pracovní směny přímým a nepřetržitým 
pozorováním. Výsledkem jsou podrobné informace o průběhu práce. Rozlišujeme 
několik druhů snímků: 
 snímek pracovního dne čety, 
 snímek pracovního dne jednotlivce, 
 hromadný snímek, 
 vlastní snímek pracovního dne. [3] 
3.2.2 Chronometráž 
Metoda, při které se na pracovišti přímo měří skutečné spotřeby času 
opakujících se činností nebo jednotlivých úkonů. Naměřené hodnoty slouží k určení 
doby trvání činností a dílčích úkonů vztažených na zpracovanou jednotku. Druhy 
chronometráže: 
 plynulá – nepřetržité měření s pravidelným sledem úkonů, 
 výběrová – měření vybraných částí činností, 
 snímková – měření všech úkonů s nepravidelným pořadím. [3] 
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3.2.3 MTM – Methods Time Mesasurment 
Velice detailní způsob nepřímého určení spotřeby času, vynalezený koncem 
40.let  kolektivem H.B. Maynarda v USA, pro potřeby zefektivnění sériové výroby. „Tato 
metoda měří pracovní činnost rozdělením do základních pohybů a úkonů jako je nátah, 
posun, umístění, chůze, úchop či psaní. Zahrnuje popis pohybu nebo sekvence 
pohybů, frekvenci opakovaní a čas potřebný k jejich provedení. Ten je přiřazen 
z tabulek časových hodnot, předem vypracovaných, otestovaných a prokázaných 
dlouhodobým užíváním.“ [4] 
Z této základní metody je z důvodu příliš velké náročnosti odvozeno více 
systémů (MTM1, MTM2, UAS a jiné). Ty základní metodu MTM zjednodušují pro 
docílení zrychlení a zefektivnění ve výrobách, které se nevyznačují tak vysokou 
sériovostí jako jsou třeba staveniště. Nejvíce je rozšířený systém zvaný Maynard 
Operation Sequence Technique (MOST), který umožnil značné zvýšení produktivity při 
zachování vysoké přesnosti a zároveň jej lze užít ve všech odvětvích výrobního 
průmyslu. 
Obrázek 2: MTM – Souřadnicový systém [4] 
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4 Kalkulace ceny 
Správná kalkulace ceny rozhoduje o ziskovosti či ztrátovosti zakázky. K určení 
vhodné ceny je nutné znát nejen objemy spotřeby času či materiálu a z nich vyplívající 
náklady vynaložené pro realizaci samotné pracovní činnosti, ale také situaci na trhu, 
zejména pak v oblasti konkurence a poptávky. 
4.1 Tvorba ceny 
K tvorbě ceny lze přistupovat podle tří základních přístupů, jejich použití se může 
odvíjet od výrobního oboru, množství dat o výrobní činnosti či pozice firmy na trhu.  
4.1.1 Nákladově orientovaná tvorby cen 
„Nejjednodušší metoda tvorby cen, spočívá v kalkulaci všech vynaložených 
nákladů na výrobek a přičtení ziskové přirážky.“ [5] Při užití této metody není nutná 
znalost poptávky, síly konkurence či jiných faktorů. Je to rychlý a snadný postup, který 
vede k pokrytí všech nákladů a realizování zisku. Jedná se o tradiční přístup, který je 
veřejně obecně pozitivně přijímán, jelikož vychází z představy „počestného“ výrobce. 
V některých odvětvích jako je stavebnictví či veřejné zakázky je jediným uznávaným 
přístupem. Výhodou je tedy etická obhajitelnost cen a celoodvětvově přijatá praxe. 
Nevýhodou takto tvořených cen je však jejich ignorování tržního prostředí, zejména 
konkurence dále pak zkreslené informace o nákladech a objemu prodeje nebo 
zanedbání ceny jako strategické alternativy. [6] 
4.1.2 Poptávkově orientovaná tvorba cen 
Přístup, který klade důraz na znalost tržního prostředí. Z toho důvodu jsou 
náklady sice stále důležitým faktorem ovlivňujícím cenu, nikoliv však tím 
nejdůležitějším. Je třeba znalost objemu produkce při daných cenových podmínkách. 
Užívá se citlivostní analýzy pro nalezení optimální ceny a objemu produkce. Jedná se 
o dynamickou metodu užívanou především u průmyslové výroby. Vytváří vysoké 
nároky na management a obchodní zástupce. [6] 
4.1.3 Konkurenčně orientovaná tvorba cen 
Cena je při užití této metody nejen výsledkem, ale i vstupem. Vlastní cena 
produktu je určena na základě ceny konkurence. Vlastní produkt je srovnán 
s produktem konkurenčním a na základě analýzy je vlastní cena upravena směrem 
dolu nebo nahoru. Je rozšířeně užívaná pro svojí jednoduchost a je také vhodná při 
19 
 
vstupu na trh bez důkladné znalosti vlastních nákladů. Může však dojít, zejména při 
vysokému konkurenčnímu tlaku, k situaci kdy cena nepokryje náklady na výrobek. [5] 
4.2 Členění nákladů v kalkulaci 
Pro vytvoření jednotkové ceny stavební práce je potřeba znát všechny 
vynaložené náklady na finální výkon nebo výrobek. Principem kalkulačního členění 
nákladů je rozdělené nákladů na přímé a nepřímé.  
 Přímé náklady lze zjistit a rozpočítat na kalkulační jednici přímo a přesně 
 Nepřímé náklady jsou vynakládány na výrobu a správu, určují se 
rozpočítáním dle kalkulačních metod 
Kalkulační vzorec 
Jeho struktura je určená dle druhu výroby. Jednotlivé organizace si mohou volit 
modifikaci vzorce, kterou považují za nejvhodnější. Ve stavebnictví se obvykle náklady 
člení dle tohoto kalkulačního vzorce. 
Kalkulační jednice 
„Je definována jako výkon vymezený názvem, kvalitativními, případně 
dodacími podmínkami a měrnou jednotkou. Kalkulační jednicí může být 
stavební objekt nebo jeho část, jednotková stavební práce nebo konstrukce, 
montážní práce, časová práce dělníka apod.“ [5] 
Obrázek 3: Kalkulační vzorec [5] 
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Kalkulační jednice se používá jako elementární prvek kalkulace, na kterém se 
zjišťují vlastní náklady. Náklady na kalkulační jednici se stanoví u přímých nákladů 
pomocí norem spotřeby materiálu a norem spotřeby času. Režijní náklady se musí 
rozpočítat dle kalkulačních metod. 
4.3 Stanovení nákladů pomocí kalkulačního vzorce 
4.3.1 Náklady na přímý materiál 
Do těchto nákladů se započítává prodejní cena materiálů a výrobků, stejně tak 
i náklady na materiál spojovací a pomocný. Patří do nich také náklady na materiál, 
který napomáhá k dosažení potřebných výkonů. Do nákladů na přímý materiál se 
mimo prodejních cen musí započítat také pořizovací náklady, např. dopravné či 
náklady spojené s nakládáním a vykládáním materiálů či výrobků. [6] 
4.3.2 Náklady na mzdy 
Pracovní činnosti a jejich přerušení jsou spjaty se spotřebou času, která se 
odvíjí od pracovního postupu a organizace práce. Tato spotřeba je vyjádřena 
v hodinách nebo normohodinách. Oceňuje se hodinovou sazbou doplněnou o další 
pohyblivé složky mzdy (příplatky, doplatky, atd.). 
4.3.3 Náklady na stroje 
Jsou náklady na provoz stavebních stojů a zařízení. Většinou jsou kalkulovány 
samostatně, neboť mnohdy tvoří důležitou část celkových nákladů. Patří sem výkony 
strojů a dopravních zařízení. Ty jsou vztaženy na kalkulační jednici. Jednotlivé jednice 
jsou pak obsaženy tzv. strojohodinou, neboli normativem spotřeby času na určitou 
měrnou jednotku. Strojohodiny jsou oceňovány příslušnou sazbou, její výše 
zohledňuje pořizovací cenu, náklady na provoz, náklady na přesun, opravy a údržbu 
pro daný stoj. Započítává se přímý provozní náklad včetně mzdy strojníka, odpisů, 
nájemného či fondu oprav. [6] 
4.3.4 Ostatní přímé náklady 
Zahrnují všechny ostatní náklady charakteru přímých nákladů, které lze přímo 
určit na kalkulační jednici a které nejsou zahrnuty v jiných přímých nákladech. 
4.3.5 Náklady na výrobní a správní režii 
Jsou nepřímé náklady, které nelze určit na kalkulační jednici. Souvisejí s více 
druhy výkonů nebo celou produkcí organizace. Určují se poměrem, který si firma zvolí 
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za odpovídající. Výrobní režii tvoří položky spojené s řízením činností a výrobního 
procesu, jsou to například náklady na energie, cestovné, údržba hmotného majetku 
atd. Správní režie je tvořena náklady spojenými se správou organizace, tedy náklady 
spjaté s firmou a obsluhou výrobní či nevýrobní činnosti. Zahrnuje například mzdové 
náklady spojené s řízením a správou firmy, náklady na výpočetní techniku, poštovné 
atd. 
4.3.6 Zisk 
Stanovení výše ziskové přirážky vychází z požadovaného zisku, z postavení 
firmy na trhu, konkurenceschopnosti produkce apod. 
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5 BOZP práce ve výškách 
V případě práce ve výškách je třeba, aby osoby, které budou tuto práci provádět, 
byly zdravotně a odborně způsobilé a aby vykonávaly práci na pracovišti, které 
odpovídá bezpečnostním předpisům. 
5.1 Prevence rizik 
Prevencí rizik se rozumí všechny opatření vyplívající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření 
zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 
minimalizovat působením neodstraněných rizik. [7] 
5.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být při práci uloženy a zajištěny na místech 
tomu určených, kde nedojde k pádu, sklouznutí nebo shození během výkonu práce ani 
po skončení této práce. [8] 
5.3 Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, je vždy nutné bezpečně zajistit. Pro bezpečné 
zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů zábradlím o minimální výšce 1,1m, 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
a) 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m, 
b) 2m při práci ve výšce nad 10m a pod 20m, 
c) 2,5m při práci ve výšce nad 20m a pod 30m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 
Přičemž šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází 
vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Při práci na plochách se sklonem 
větším než 25° od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru zvětšuje o 0,5m. 
Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1m na všechny strany od půdorysného profilu 
vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. [8] 
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5.4 Dočasné stavební konstrukce 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. V případě, 
že průvodní dokumentace není k dispozici, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsažených v ČSN EN 12811-1 – Dočasné 
stavební konstrukce. Pokud některé části dočasných stavebních konstrukcí nejsou 
připraveny k použití, musí být vstup na tyto části zamezen vhodnými zábranami 
a označen bezpečnostními značkami dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se 
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění vlády 
č.405/2004 Sb. Přístup na pracovní plochy probíhá po bezpečných komunikacích 
(žebříky, výtahy, atd.). [7] 
Dočasné stavební konstrukce lze používat pouze po předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající zápis 
potvrzující dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Tento zápis se 
nevyžaduje u typizovaných lehkých pracovních plošin, pokud při přemisťování na jiné 
pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se 
nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
Lešení lze montovat, demontovat a přestavovat podstatným způsobem pouze 
v souladu s návodem obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby 
k tomu způsobilé provádět uváděné činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli pro 
tuto činnost vyškoleni. 
5.5 Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách je přerušena při nepříznivé povětrnostní situaci, za kterou se 
povazuje bouře, déšť, sněžení, tvoření námrazy, vítr rychlosti vyšší než 8m/s při práci 
ve visu a o rychlosti vyšší než 11m/s v ostatních případech, teplota prostředí nižší než 
-10°C nebo dohlednost menší než 30metrů. [8] 
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6 Ocenění stavebních činností ve výškách 
Pro ocenění pracovních činností pro opravu a nátěr fasády prováděných užitím 
horolezecké techniky bylo potřeba vytvořit zcela nové jednotkové ceny, jelikož vybrané 
stavební činnosti nejsou zahrnuty v rámci cenové soustavy vydávané společností ÚRS 
PRAHA, a.s.  
Stejně tak bylo třeba vytvořit normy spotřeby času. Ty budou dále porovnány s již 
existujícími normami pro stejnou pracovní činnost, avšak prováděnou klasický z lešení 
nikoliv pomocí horolezeckých technik. Normy spotřeby materiálu a normy pro stroje 
jsou pro potřeby nových jednotkových cen převzaty z databáze ÚRS PRAHA a.s., 
jelikož jejich spotřeba je u obou způsobů provádění činností stejná. 
Dvě ze zkoumaných činností v cenové soustavě již jako položky existují, jedná se 
o čištění vnějších ploch oken budov a čištění fasád budov tlakovou vodou. První z nich 
byla zkoumána za účelem porovnání s již existující položkou, z důvodu nezvykle 
vysoké ceny, která již v nynějším konkurenčním prostředí není reálná, jak bylo 
potvrzeno ze stran spolupracujících firem. Druhá položka čištění fasád budov, byla 
v databázi nalezena až po provedení měření pro určení spotřeby času. K porovnání 
jednotkové ceny dojde tedy i u této položky. 
6.1 Aplikace časové studie 
Pro stanovení normy spotřeby času práce bylo zapotřebí použít některou 
z časových studií. Nepřímá metoda měření MTM není pro měření prací prováděných 
pomocí horolezecké techniky příliš vhodná nejen z důvodu své složitosti, ale také 
protože práce prováděné ve visu na laně jsou často spojeny s nenadálými pohyby, 
které nelze nijak kategorizovat či začlenit, jedná se například o změny polohy 
pracovníka vlivem poryvu větru či zpětného rázu stroje. Proto byla zvolena přímá 
metoda stanovení skutečné spotřeby času a to chronometráž. Došlo k měření dílčích 
činností všech měřených pracovních operací. Měření byla prováděna opakovaně 
přímo na místech provádění stavebních činností u dvou spolupracujících firem 
v průběhu března a dubna tohoto roku. Získané hodnoty byly následně zpracovány 
pro získání normohodin práce, které byly použity pro tvorbu jednotkových cen.
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Tabulka č. 1: Chronometráž - Příprava pro pracovní činnost 
Příprava pro pracovní činnost - lanové přístupy 
  
č. Označení pozorovaného děje 
Měření Min 
čas 
Max 
čas 
Koef. 
rozpětí 
Ø čas 
1 2 3 4 5 6 
1 Lokalizace a kontrola kotevních bodů 0:12:59 0:18:47 0:12:53 0:15:52 0:11:10 0:13:55 0:11:10 0:18:47 1,68 0:14:16 
2 Tvorba lanových přístupů, ošetření lan 0:11:46 0:16:33 0:09:09 0:11:14 0:10:07 0:10:59 0:09:09 0:16:33 1,81 0:11:38 
3 Příprava nářadí, kontrola, přístup do prac. prostor 0:11:18 0:09:48 0:06:43 0:06:16 0:09:43 0:08:04 0:06:16 0:11:18 1,80 0:08:39 
4 Demontáž lanových přístupů, úklid 0:15:41 0:12:54 0:08:44 0:08:15 0:14:47 0:09:36 0:08:15 0:15:41 1,90 0:11:40 
Celkový čas děje 0:51:44 0:58:02 0:37:29 0:41:37 0:45:47 0:42:34 
Ø čas / m² Opakování činností 4-10 12 0 1 5 2 2 
Celkový čas operace 8:04:20 0:58:02 1:06:14 3:28:27 1:47:48 1:48:29 
Množství provedené práce  [m²] 236,00 16 21,2 90 50 30 
Čas děje /  [m²] 0:02:03 0:03:38 0:03:07 0:02:19 0:02:09 0:03:37 0:02:36 
Zdroj: Vlastní              
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Tabulka č. 2: Chronometráž - Nátěr fasády - užití horolezecké techniky 
Nátěr fasády - užití horolezecké 
techniky 
rozměr [m] plocha [m²]    
 
 
1,8 x 2 3,6    
 
 
č. Označení pozorovaného děje 
Měření 
Min čas Max čas 
Koef. 
rozpětí 
Ø čas 
1 2 3 4 5 
1 Mytí tlakovou vodou 0:18:12 0:15:07 0:17:06 0:16:10 0:15:35 0:15:07 0:18:12 1,2 0:16:26 
2 Příprava pro penetrační nátěr 0:04:11 0:05:48 0:05:11 0:06:02 0:04:57 0:04:11 0:06:02 1,44 0:05:14 
3 Penetrační nátěr 0:09:21 0:10:07 0:09:32 0:09:36 0:09:15 0:09:15 0:10:07 1,09 0:09:34 
4 Příprava dvojnásobného nátěru 0:05:09 0:06:57 0:06:20 0:07:08 0:06:06 0:05:09 0:07:08 1,39 0:06:20 
5 Základový nátěr 0:14:12 0:13:45 0:14:29 0:15:06 0:13:17 0:13:17 0:15:06 1,14 0:14:10 
6 Vrchní nátěr 0:15:06 0:12:15 0:12:54 0:14:41 0:11:49 0:11:49 0:15:06 1,28 0:13:21 
CELKOVÝ ČAS DĚJE 1:06:10 1:03:59 1:05:33 1:08:44 1:00:58 1:00:58 1:08:44 1,13 1:05:05 
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 3: Chronometráž - Oprava fasády - užití horolezecké techniky 
Oprava fasády do 30% - užití horolezecké 
techniky 
rozměr [m] plocha [m²] 
  
 
 
1,5 x 1,5 2,25 
  
 
 
č. Označení pozorovaného děje 
Měření 
Min čas Max čas 
Koef. 
rozpětí 
Ø čas 
1 2 3 4 
1 Mechanické očištění 0:09:31 0:08:10 0:08:24 0:08:57 0:08:10 0:09:31 1,17 0:08:45 
2 Sanační nástřik 0:06:07 0:04:59 0:05:28 0:05:48 0:04:59 0:06:07 1,23 0:05:36 
3 Příprava pro omítky 0:09:17 0:08:54 0:08:30 0:08:49 0:08:30 0:09:17 1,09 0:08:52 
4 Jádrová omítka 0:57:00 0:56:15 0:54:22 0:55:40 0:54:22 0:57:00 1,05 0:55:49 
5 Štuk 0:24:22 0:23:14 0:24:30 0:25:06 0:23:14 0:25:06 1,08 0:24:18 
CELKOVÝ ČAS DĚJE 1:46:17 1:41:32 1:41:15 1:44:20 1:41:15 1:46:17 1,05 1:43:21 
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 4: Chronometráž - Mytí vnějších ploch oken užitím horolezecké techniky 
 
  
Mytí vnějších ploch oken užitím horolezecké 
techniky 
plocha [m²]    
 
 
11,5    
 
 
č. Označení pozorovaného děje 
Měření 
Min čas 
Max 
čas 
Koef. 
rozpěti Ø čas 
1 2 3 4 
1 
Čištění pomocí přípravku s vodou 
mopovou stěrkou 0:10:47 0:08:55 0:09:51 0:07:59 0:07:59 0:10:47 1,35 0:09:23 
2 Stažení mokré plochy gumovou stěrkou 0:05:31 0:04:34 0:05:02 0:04:05 0:04:05 0:05:31 1,42 0:04:48 
CELKOVÝ ČAS DĚJE 0:16:19 0:13:28 0:14:54 0:12:03 0:12:03 0:16:19 1,38 0:14:11 
Zdroj: Vlastní            
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Tabulka č. 5: Nátěr fasády – Zpracování chronometráže do položek jednotkových cen 
Nátěr fasády - užití horolezecké techniky 
rozměr [m2] plocha [m²] 
1,8 x 2 3,6 
Označení položky Ø čas Ø čas / 1m² 
Čištění tlakovou vodou 0:16:26 0:04:34 
Penetrační nátěr 0:14:48 0:04:07 
Dvojnásobný barevný nátěr omítek 0:33:51 0:09:24 
CELKOVÝ ČAS 1:05:05 0:18:05 
Zdroj: Vlastní         
 
 
Tabulka č. 6: Oprava fasády – Zpracování chronometráže do položek jednotkových cen 
Oprava fasády - užití horolezecké techniky 
rozměr [m2] plocha [m²] 
1,5 x 1,5 2,25 
Označení položky Ø čas pracovník Ø čas / 1m² 
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky do 30% - užitím 
horolezecké techniky 
0:42:02 
výškař 0:38:06 
pomocný dělník 0:03:57 
Otlučení vnější omítky MVC do 30% - užitím horolezecké techniky 0:03:54 výškař 0:03:54 
CELKOVÝ ČAS 0:45:56   0:41:59 
Zdroj: Vlastní         
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6.1.1 Vyhodnocení měření 
Z naměřených hodnot chronometráže byly vytvořeny přehledné tabulky 
výsledných hodnot normovatelného času a stanoveny normohodiny práce na jednotku 
produkce pro sledovanou činnost.  
Tabulka č. 7: Vyhodnocení chronometráže - tvorba normohodin 
Příprava pro pracovní činnost - lanové přístupy 
Normovatelný čas celkem / m² 0:02:36 
Normohodina / m² 0,04333 
       
Čistění fasád tlakovou vodou užitím horolezecké techniky 
Normovatelný čas celkem / m² 0:04:34 
Normohodina 0,0761 
        
Penetrační nátěr nanášený užitím horolezecké techniky 
Normovatelný čas celkem / m² 0:04:07 
Normohodina 0,0686 
        
Dvojnásobný krycí nátěr omítek nanášený užitím horolezecké techniky 
Normovatelný čas celkem / m² 0:09:24 
Normohodina 0,1567 
       
Otlučení vnější omítky MVC do 30% - užitím horolezecké techniky 
Normovatelný čas celkem / m² 0:03:54 
Normohodina 0,0650 
        
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky do 30% - užitím horolezecké 
techniky 
Normovatelný čas výškař / m² 0:38:06 
Normovatelný čas pomocný dělník / m² 0:03:57 
Normovatelný čas celkem / m² 0:42:02 
Normohodina výškař 0,6350 
Normohodina pomocný dělník 0,0658 
Normohodina celkem 0,7008 
       
Mytí vnějších ploch oken užitím horolezecké techniky 
Normovatelný čas celkem / m² 0:01:14 
Normohodina 0,0206 
Zdroj: Vlastní      
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6.2 Kalkulace jednotkové ceny 
Nové jednotkové ceny položek jsou vytvořeny specificky podle měřených činností 
a použitých materiálů. Vznikl tak pouze omezený soubor nových položek, například 
u nátěrů fasády byla prováděna měření při nátěru silikátovou barvou, nelze tedy 
vytvořit nové položky i pro jiné druhy nátěrů. Obdobně tomu je u ostatních položek. 
Lze odhadnout, že například rozsáhlejší opravy budou cenově i časově náročnější, 
či naopak u oprav drobnějších Jedná se však o spekulaci a tvorba těchto dalších 
položek je tedy ponechána dalším odborným pracím na toto téma. 
6.2.1 Náklady na materiál 
Náklady na materiál byly převzaty z programu KROS využívající cenové soustavy 
ÚRS PRAHA, a.s. z rozborů cen identických prací. Jelikož se při provádění měření 
času nepodařilo získat spolehlivá data o spotřebě materiálu. 
6.2.2 Náklady na mzdy 
Z výsledných tabulek norem spotřeby času lze snadno určit náklady na mzdy pro 
jednotku produkce při znalosti hodinové sazby pracovníků. Jelikož jsou práce ve 
výškách při používání horolezeckých technik vysoce fyzicky a zejména i psychicky 
náročné bývá platové ohodnocení pracovníků vyšší než u obyčejných dělníků. Na 
základě informací poskytnutých spolupracujícími firmami byly určeny hodinové sazby 
hrubé mzdy pracovníků ve výši: 
 Pracovník ve výšce   - 200Kč/h 
 Pozemní pomocný dělník  - 110Kč/h 
6.2.3 Náklady na stroje 
Pro stanovení nákladů na stroje bylo opět využito cenových soustav programu 
KROS pro podobné práce. Odtud byly převzaty hodnoty nákladů i strojohodin.  
6.2.4 Ostatní přímé náklady 
Všechny přímé náklady pro sledované pracovní činnosti jsou zahrnuty 
v nákladech na přímý materiál, mzdy a stroje. Náklady na odvody z mezd budou 
započteny v nákladech na mzdy. Nevzniknou tedy žádné ostatní přímé náklady. 
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6.2.5 Náklady režijní a náklady na zisk 
Výrobní a správní režie byla stanovena procentuální sazbou z přímých 
zpracovacích nákladů a to na základě informací poskytnutých od spolupracujících 
firem. Výrobní režie bude ve výši 35% z PZN a režie správní ve výši 25% z PZN. 
Zisk bude stanoven ve výši 10% z (PZN+VR+SR). 
6.2.6 Sestavení číselného kódu a popisu nových rozpočtových položek 
Bylo nutné, vytvořit zcela nové názvy a číselné kódy položek. Budou odvozeny ze 
soustav této databáze s ohledem na to, aby neduplikovali již existující jiné položky. 
Zařazení nově vytvořených položek do databáze, by mělo splňovat kritéria členění dle 
TSKP. Nový kód by tak mohl být vytvořen odvozením, například následovně: 
 Skupina stavebních dílů (SSD): 
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání 
 Stavební díl (SD): 
95 – Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
 Druh práce v rámci SD: 
959 – ostatní  
 Podrobná charakteristika: 
9599 – ostatní 
Následně byly připojeny čísla 00001, aby bylo dodrženo 9ti-místné kódování položek 
a vznikla zcela nová položka 959900001 - Příplatek za přípravu pro pracovní činnost 
prováděnou pomocí horolezeckých technik. 
 U dvou již existujících položek, které byly z hlediska této práce pouze 
přezkoumány, byl dodržen stejný název i kód položky. Kód byl však rozšířen o doplněk 
2017, aby bylo patrné, o jakou verzi položky se jedná.  
Bylo také zapotřebí zatřídit pracovníky dle zavedeného kódování, kde jsou 
mzdy členěny do pěti tarifních stupnic (S1-S5) a čtyř tarifních tříd (T1-T4). Pracovník 
ve výšce byl zařazen do kategorie S5-T4-1, tedy upravené kategorie S5-T4, která 
upravuje výše mezd pro mimořádně náročné pracovní podmínky se speciálními 
kvalifikačními požadavky.
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6.3 Nové jednotkové ceny 
Tabulka č. 8: Rozbor ceny - Příplatek za přípravu pro pracovní činnost prováděnou pomocí horolezecké techniky 
    Rozbor ceny                   
  
                            
  Položka 959900001   Příplatek za přípravu pro pracovní činnost prováděnou pomocí horolezeckých technik     MJ m2   
                
  H Přímý materiál           0,00  
   
  
  NC      z toho nákupní cena         0,00 
 
     
  D      z toho doprava           0,00 
    
  
  M Mzdové náklady           11,61       
  
P 
     z toho přímé 
mzdy 
          8,66 
 
     
  O      odvody 34,0 % z mezd       2,95       
  S Stroje           0,00  
   
  
  T 
Ostatní přímé 
náklady 
          0,00       
  SUB Poddodávky           0,00 
 
     
  PZN 
Příme zpracovací 
náklady 
[M] + [S] + [T] 11,61       
   Přímé náklady  [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]    11,61       
  R1 výrobní 35,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]       4,06  
   
  
  R2 správní 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]       2,90       
   Nepřímé náklady  [R1] + [R2] + [R3]    6,97 
 
     
   Náklady celkem  [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]  18,58       
  Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]       1,86       
   Celkem  [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]    20,44       
    Jednotková cena         20,44  
   
  
 P.Č. T Kód položky                          Název položky   MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celkem NC cena 
NC cena 
celkem 
Doprava 
Doprava 
celkem 
4 P 712000-S5-T4-1 Dělník      Nh 0,43330 200,00 86,66         
 
    
Mzdy            
86,66 
  
  
  
  
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 9: Rozbor ceny - Čištění fasády budov horolezeckou technikou 
    Rozbor ceny                       
  
                                
  Položka 952902711-2017  Čištění fasády budov horolezeckou technikou                 MJ m2   
  
 
               
  H Přímý materiál               0,85       
  NC      z toho nákupní cena             0,85 
    
  
  D      z toho doprava               0,00 
    
  
  M Mzdové náklady               20,39       
  
P 
     z toho přímé 
mzdy 
              15,22 
    
  
  O      odvody 34,0 % z mezd           5,17       
  S Stroje               6,30       
  T 
Ostatní přímé 
náklady 
              0,00       
  SUB Poddodávky               0,00 
    
  
  PZN 
Příme zpracovací 
náklady 
[M] + [S] + [T]      26,70       
   Přímé náklady  [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]      27,55       
  R1 výrobní 35,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           9,34       
  R2 správní 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           6,67       
   Nepřímé náklady  [R1] + [R2] + [R3]      16,02       
   Náklady celkem  [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]      43,57       
  Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]           4,36       
   Celkem  [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]      47,92       
    Jednotková cena             47,92       
P.Č. T Kód položky                                  Název položky       MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celkem NC cena 
NC cena 
celkem 
Doprava 
Doprava 
celkem 
1 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele          m3 0,02100 40,60 0,85 40,60 0,85 0,00 0,00 
      Materiály                0,85         
4 P 712000-S5-T4-1 Dělník          Nh 0,07610 200,00 15,22         
      Mzdy                15,22         
5 S 413040011200 Vysokotlaký horkovodní stroj          Sh 0,07610 82,80 6,30         
      Stroje                6,30         
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 10: Rozbor ceny - Penetrační silikátový nátěr štukových omítek užitím horolezecké techniky 
    Rozbor ceny                       
  
                                
 Položka 783823134  Penetrační silikátový nátěr štukových omítek užitím horolezecké techniky MJ m2   
  
 
           
  
  
  H Přímý materiál               7,41   
  
  
  NC      z toho nákupní cena             7,36 
  
    
  D      z toho doprava               0,05 
    
  
  M Mzdové náklady               18,38       
  
P 
     z toho přímé 
mzdy 
              13,72 
  
    
  O      odvody 34,0 % z mezd           4,66       
  S Stroje               0,00   
  
  
  T 
Ostatní přímé 
náklady 
              0,00       
  SUB Poddodávky               0,00 
  
    
  PZN 
Příme zpracovací 
náklady 
[M] + [S] + [T]      18,38       
   Přímé náklady  [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]      25,79       
  R1 výrobní 35,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           6,43       
  R2 správní 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           4,60       
   Nepřímé náklady  [R1] + [R2] + [R3]      11,03       
   Náklady celkem  [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]      36,83       
  Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]           3,68       
   Celkem  [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]      40,51   
  
  
    Jednotková cena             40,51   
  
  
P.Č. T Kód položky                                  Název položky       MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celkem NC cena 
NC cena 
celkem 
Doprava 
Doprava 
celkem 
1 M 581249670 nátěr základní silikátový SILICATEPRIMER bal. 5 litrů          l 0,10000 74,10 7,41 73,60 7,36 0,50 0,05 
      Materiály                7,41         
3 P 712000-S5-T4-1 Řemeslník          Nh 0,06860 200,00 13,72         
      
Mzdy                
13,72 
  
  
  
  
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 11: Rozbor ceny - Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 užitím horolezecké techniky 
    Rozbor ceny                       
  
                                
  Položka 783827424   Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 užitím horolezecké techniky  MJ m2   
  
 
                
  H Přímý materiál               57,98       
  NC      z toho nákupní cena             57,35 
    
  
  D      z toho doprava               0,63 
    
  
  M Mzdové náklady               42,00       
  
P 
     z toho přímé 
mzdy 
              31,34 
    
  
  O      odvody 34,0 % z mezd           10,66       
  S Stroje               0,00       
  T 
Ostatní přímé 
náklady 
              0,00       
  SUB Poddodávky               0,00 
    
  
  PZN 
Příme zpracovací 
náklady 
[M] + [S] + [T]      42,00       
   Přímé náklady  [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]      99,98       
  R1 výrobní 35,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           14,70       
  R2 správní 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           10,50       
   Nepřímé náklady  [R1] + [R2] + [R3]      25,20       
   Náklady celkem  [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]      125,18       
  Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]           12,52       
   Celkem  [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]      137,69       
    Jednotková cena             137,69       
P.Č. T Kód položky                                  Název položky       MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celkem NC cena 
NC cena 
celkem 
Doprava 
Doprava 
celkem 
1 M 581244320 barva fasádní JUBOSILCOLOR SILICATE bílá bal. 16 litrů         litr 0,45300 128,00 57,98 126,60 57,35 1,40 0,63 
      Materiály                57,98         
3 P 713000-S5-T4-1 Řemeslník          Nh 0,15670 200,00 31,34         
      Mzdy                31,34         
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 12: Rozbor ceny - Otlučení vnější vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% užitím horolezecké 
techniky 
    Rozbor ceny                   
                          
  Položka 978015342  
Otlučení vnější vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% užitím horolezecké techniky 
   
     MJ m2 
  
 
            
  H Přímý materiál             0,00    
  NC      z toho nákupní cena             0,00 
 
  
  D      z toho doprava             0,00 
 
  
  M Mzdové náklady             17,42    
  P      z toho přímé mzdy             13,00 
 
  
  O      odvody 34,0 % z mezd           4,42    
  S Stroje               0,00    
  T Ostatní přímé náklady             0,00    
  SUB Poddodávky               0,00 
 
  
  PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]     17,42    
   Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]    17,42    
  R1 výrobní 35,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           6,10    
  R2 správní 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           4,36    
  R3   0,00 % z []           0,00 
 
  
   Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]     10,45    
   Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]   27,87    
  Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]           2,79    
   Celkem  [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]    30,66    
    Jednotková cena             30,66    
P.Č. T Kód položky                                Název položky MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celkem   
1 P 712000-S5-T4-1 Dělník            Nh 0,06500 200,00 13,000   
      Mzdy    
                  
Zdroj: vlastní    
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Tabulka č. 13: Rozbor ceny - Oprava vnější vápenní štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% užitím horolezecké techniky 
    Rozbor ceny                       
  
                                
  Položka 622325304   Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% užitím horolezecké techniky MJ m2   
                  
  H Přímý materiál               165,17       
  NC      z toho nákupní cena           157,01 
    
  
  D      z toho doprava           8,16 
    
  
  M Mzdové náklady               179,88       
  
P 
     z toho přímé 
mzdy 
              134,24 
    
  
  O      odvody 34,0 % z mezd           45,64       
  S Stroje               0,37       
  T Ostatní přímé náklady           0,00       
  SUB Poddodávky               0,00 
    
  
  PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]      180,25       
   Přímé náklady  [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]      345,42       
  R1 výrobní 35,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           63,09       
  R2 správní 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           45,06       
   Nepřímé náklady  [R1] + [R2] + [R3]      108,15       
   Náklady celkem  [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]      453,57       
  Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]           45,36       
   Celkem  [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]      498,93       
    Jednotková cena             498,93       
P.Č. T Kód položky                                Název položky   MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celkem NC cena 
NC cena 
celkem 
Doprava 
Doprava 
celkem 
1 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele          m3 0,00324 40,70 0,13 40,70 0,13 0,00 0,00 
2 M 585650230 prostředek ke zpevnění podkladu Verfestiger 10 l          litr 0,17250 147,00 25,36 146,00 25,19 1,00 0,17 
3 M 585650260 malta vápenná Hasolan 4mm P+F  bal.30 kg          t 0,01070 10 200,00 109,14 9 630,00 103,04 570,00 6,10 
4 M 585650270 sanační nástřik na bázi hydraulického vápna Hydraulkalk 675 - bal. 35 kg    t 0,00242 7 970,00 19,29 7 450,00 18,03 520,00 1,26 
5 M 585650280 malta hydraulická jemná vápenná Hydraulkalk 380 - 0,8mm bal.30 kg      t 0,00121 9 300,00 11,25 8 780,00 10,62 520,00 0,63 
      Materiály                165,17         
7 P 712000-S3-T3 Dělník          Nh 0,06580 110,00 7,24         
8 P 712000-S5-T4-1 Dělník          Nh 0,63500 200,00 127,00         
      Mzdy                134,24         
10 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l          Sh 0,04730 7,91 0,37         
      Stroje                0,37          
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 14: Rozbor ceny - Čištění vnějších ploch oken budov horolezeckou technikou 
    Rozbor ceny                       
  
                                
  Položka 952902702-2017   Čištění vnějších ploch oken budov horolezeckou technikou  MJ m2   
                  
  H Přímý materiál               0,62       
  NC      z toho nákupní cena             0,59 
    
  
  D      z toho doprava               0,03 
    
  
  M Mzdové náklady               5,52       
  
P 
     z toho přímé 
mzdy 
              4,12 
    
  
  O      odvody 34,0 % z mezd           1,40       
  S Stroje               0,00       
  T 
Ostatní přímé 
náklady 
              0,00       
  SUB Poddodávky               0,00 
    
  
  PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]      5,52       
   Přímé náklady  [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]      6,14       
  R1 výrobní 35,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           1,93       
  R2 správní 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]           1,38       
   Nepřímé náklady  [R1] + [R2] + [R3]      3,31       
   Náklady celkem  
[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + 
[NK] 
     9,45       
  Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]           0,95       
   Celkem  [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]      10,40       
    Jednotková cena             10,40       
P.Č. T Kód položky                                Název položky   MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celkem NC cena 
NC cena 
celkem 
Doprava 
Doprava 
celkem 
1 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele          m3 0,00250 40,60 0,10 40,60 0,10 0,00 0,00 
2 M 257511200 saponát čisticí Jar láhev 500 g          kus 0,01250 28,20 0,35 26,50 0,33 1,70 0,02 
3 M 257881100 prostředek na čištění oken Iron láhev 500 ml          kus 0,01000 16,30 0,16 15,90 0,16 0,40 0,00 
      Materiály                0,62         
4 P 712000-S5-T4-1 Dělník          Nh 0,02060 200,00 4,12         
      Mzdy                4,12         
Zdroj: Vlastní 
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6.3.1 Srovnání jednotkových cen 
Při porovnání dvou existujících položek a nově přezkoumaných a upravených 
stejných položek je základem markantních rozdílů jednotkových cen a jejich složek 
zejména významný rozdíl ve spotřebě času. Jak lze vidět v grafu jsou nové normy 
spotřeby času významně nižší. Tento fakt pak způsobuje, že i když má upravená 
položka o cca 30% vyšší hodinovou mzdovou sazbu pro pracovníka nežli ta původní, 
je upravená jednotková cena stále nižší než původní. Aktualizované položky tak lépe 
vypovídají o dnešní situaci v oblasti výškových prací. Při vyšší mzdě a dosažení 
lepších pracovních výkonů je výsledná cena nižší a více odpovídá cenám, které lze 
například nalézt v ceníkách firem.  
Obrázek 4: Porovnání spotřeby času 
 Obrázek 5: Srovnání - Čištění fasády budov 
Obrázek 6: Srovnání – Čištění vnějších ploch oken  
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7 Případová studie 
Výsledné jednotkové ceny stanovené v této práci byly použity pro nabídkové řízení 
v reálném stavebním prostředí. Jedná se o dvě ze staveb, na kterých byla prováděna 
měření. Ocenění bude následně porovnáno s variantou, při které by pracovní činnosti 
byly prováděny klasickým způsobem za pomoci dočasných stavebních konstrukcí. Pro 
tyto účely budou využity jednotkové ceny a rozbory z cenové soustav. 
Výsledkem této případové studie by měla být odpověď na často řešenou otázkou 
v oblasti práce ve výškách a tou je volba přístupu k jejímu provádění, tedy zda zvolit 
standartní metodu překonání výškových rozdílů užitím dočasných stavebních 
konstrukcí, či zda využít horolezeckých technik. Zejména z hlediska časové a finanční 
výhodnosti.  
7.1 Oprava fasády bytového domu 
Jedná se o bytový dům v Holešovicích, v ulici V Háji. Stavební práce se týkají 
opravy a nátěru vnitro-blokové fasády domu. Ta je poškozena v rozsahu do 30% 
plochy. Na místě z důvodů složitých zahradních úprav a přítomnosti sklepních světlíků 
nelze vystavět lešení. Práce tedy byly prováděny užitím horolezeckých technik. Pro 
srovnání bude provedena i kalkulace ceny pokud by práce byly prováděny klasickým 
způsobem. Nutnost záboru a s ním spojené náklady díky umístění ve vnitrobloku 
nevznikají. Do ocenění nebudou započítány klempířské činnosti, které byly prováděny 
spolu s opravou, jelikož nejsou předmětem zkoumání. 
Celková plocha fasády je 255m2 při výšce 17m a šířce 15m. Opravovaná plocha 
byla v menším rozsahu a to 230m2, zbytek nepoškozené plochy byl vyčištěn a opatřen 
novým nátěrem. Práce prováděli 2 pracovníci v 8hodinové směně v 5denním 
pracovním týdnu 
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Tabulka č. 15: Krycí list cenové nabídky 1 
Název stavby V Háji, Praha 7, 170 00
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
1
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
255m2 0,00 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
8 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
9 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00
10 0,00 15 Územní vlivy   0,00
11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
17 Ostatní   0,00
18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-3) 143 813,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Poznámka: D Celkem bez DPH 143 813,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 21 571,95
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 165 384,95
E Přípočty a odpočty 0
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
KRYCÍ LIST 1
Doba zhotovení díla: 18 prac dní
1
2
3
YYY
YYY
HSV
PSV
Oprava Fasády SVJ  V Háji
SVJ V Háji
Tomáš Korčák
Tomáš Korčák
Místo
IČ
YYY
143 813,00
"M"
XXX
XXX
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Tomáš Korčák
107 118 Kč
36 695 Kč
0,00 Kč
XXX
Dne
20.3.2017
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 16: Cenová nabídka 1 – oprava nátěr fasády – provedení z lešení 
HSV       107 118          197,31    
6            79 362            129,72    
622325303 m2 230,00 345,05 79 362         0,564 129,72       
9            27 756               67,59    
941211112 m2 216,75 38,00 8 237           0,119 25,79         
941211211 m2 3901,50 1,75 6 828           0,000 0,00
941211812 m2 216,75 23,60 5 115           0,076 16,47         
952902701 m2 25,00 47,20 1 180           0,140 3,50           
978015341 m2 230,00 14,95 3 439           0,060 13,80         
997013501 t 2,76 226,99 626 0,125 0,35           
997013801 t 2,76 150,00 414 0,000 0,00
999281211 t 4,10 467,74 1918 1,872 7,68           
PSV         36 695            64,01    
783            36 695               64,01    
783823133 m2 255,00 30,90 7 880           0,075 19,13         
783827423 m2 255,00 113,00 28 815         0,176 44,88         
143 812    261,31    
Kód položky Název položky MJ Výměra
Jednotková 
cena
Rozsah prací:
Čištění fasády budov 
Otlučení vnější vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30% 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením
Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce
Cena celkem Nh
Doba trvání 
(Nh)
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 25 m   
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za 
první a ZKD den použití   
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 25 m   
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Práce a dodávky HSV
Celkem
Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - nátěry
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových 
omítek
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 
Zdroj: Vlastní
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Tabulka č. 17: Krycí list cenové nabídky 2 
Název stavby V Háji, Praha 7, 170 00
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
2
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
255m2 0,00 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00
10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
17 Ostatní   0,00
18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-3) 176 615,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Poznámka: D Celkem bez DPH 176 615,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 26 492,25
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 203 107,25
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
20.3.2017
YYY
176 615,00
"M"
XXX
XXXTomáš Korčák
131 174 Kč
45 441 Kč
0,00 Kč
Oprava Fasády SVJ  V Háji
SVJ V Háji
Tomáš Korčák
Tomáš Korčák
Místo
IČ
XXX
KRYCÍ LIST 2
Doba zhotovení díla: 17 prac dní
1
2
3
YYY
YYY
HSV
PSV
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 18: Cenová nabídka 2 – oprava a nátěr fasády – horolezeckou technikou 
HSV       131 174          197,10    
6          114 754            161,18    
622325304 m2 230     498,93 114 754       0,7008 161,18       
9            16 420               35,91    
952902711-2017 m2 25       47,92 1 198           0,0761 1,90           
959900001 m2 255     20,44 5 212           0,0433 11,04         
978015342 m2 230     30,66 7 052           0,0650 14,95         
997013501 t 2,76 226,99 626 0,125 0,35           
997013801 t 2,76 150,00 414 0,000 0,00
999281211 t 4,10 467,74 1918 1,872 7,68           
PSV         45 441            57,45    
783            45 441               57,45    
783823134 m2 255     40,51 10 330         0,0686 17,49         
783827424 m2 255     137,69 35 111         0,1567 39,96         
176 615    254,55    
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 užitím 
horolezecké techniky
Celkem
Dokončovací práce - nátěry
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových 
omítek užitím horolezecké techniky
MJ Výměra
Jednotková 
cena
Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Rozsah prací:
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce
Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m
Práce a dodávky PSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Čištění fasády budov horolezeckou technikou
Otlučení vnější vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30% užitím horolezecké techniky
Příplatek za přípravu pro pracovní činnost prováděnou pomocí 
horolezeckých technik
Cena celkem Nh
Doba trvání 
(Nh)
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% 
užitím horolezecké techniky
Kód položky Název položky
Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 7: Porovnání cenových nabídek – oprava fasády 
Při porovnání dvou metod provádění lze pozorovat významný rozdíl v cenách. 
Ten je zapříčiněn vyšší cenou u činností prováděných pomocí horolezecké techniky, 
důsledkem vyšší spotřeby času a vyšší mzdové sazby. Z finančního hlediska je tedy 
výhodnější opravy fasád provádět klasickým způsobem z lešení. Z hlediska časového 
je samotná činnost oprav výhodnější, je-li prováděna za pomoci dočasných stavebních 
konstrukcí. Avšak montáž a demontáž lešení prodlužuje celkovou dobu trvání stavby 
a tak je časový rozdíl stírán v tomto případě dokonce dojde k rychlejší realizaci za užití 
horolezeckých technik. Je třeba podotknout, že s rostoucím rozsahem prací by časový 
rozdíl opět vzrostl a metoda využívající dočasných stavebních konstrukcí by byla 
výhodná v obou ohledech a to i za předpokladu realizace stavebního záboru.  
7.2 Nátěr fasády bytového domu 
V tomto případě se jednalo o zakázku na vyčištění a následný nátěr uliční fasády 
bytového domu na rohu Široké ulice v Praze. Práce byly prováděny užitím horolezecké 
techniky. V místě bylo nutno zřídit zábor po dobu trvání pracovních činností. Poplatek 
za zábor činí dle sazebníku MČ Praha 1 a TSK hl. m. Prahy celkem 30kč/m2/den, spolu 
se správním poplatkem 100kč za zábor do 10dnů a 500kč za zábor delší 10dnů a kratší 
nežli půl roku. [9] 
Celková plocha fasády činní 540m2, při výšce 17m a šířce 30m. Plocha záboru 
byla ve výměře 60m2, kde povinná šířka záboru dle kapitoly BOZP - 5.3. Zajištění pod 
místem práce ve výšce a jeho okolí, činní 2m. Poplatek za zábor na jeden den tedy 
činí 1800Kč. Práce byly prováděny v 8hodinových směnách, nasazeni byli čtyři 
pracovníci. 
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Tabulka č. 19: Krycí list cenové nabídky 3 
Název stavby Široká, Prah 1,110 00
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
3
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
540m2 0,00 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   12 700,00
9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00
10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
17 Ostatní   0,00
18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-3) 133 142,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 12 700,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Poznámka: D Celkem bez DPH 145 842,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 21 876,30
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 167 718,30
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Cena záboru/den = 1800 Kč Klouzavá doložka 0,00
Správní poplatek za vyhotovení záboru = 100kč Zvýhodnění 0,00
KRYCÍ LIST 3
Doba zhotovení díla: 7 prac dní
Doba trvání záboru: 7dní
1
2
3
YYY
YYY
HSV
PSV
Nátěr Fasády Arrabela
Arrabela s.r.o.
Tomáš Korčák
Tomáš Korčák
Místo
IČ
44266596
YYY
145 842,00
"M"
XXX
XXXTomáš Korčák
36 914 Kč
96 228 Kč
0,00 Kč
XXX
Dne
2.4.2017
 
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 20: Cenová nabídka 3 – nátěr fasády – horolezeckou technikou 
HSV         36 914            64,48    
9            36 914               64,48    
952902711-2017 m2 540     47,92 25 877         0,0761 41,09         
959900001 m2 540     20,44 11 038         0,0433 23,38         
PSV         96 228          121,66    
783            96 228            121,66    
783823134 m2 540     40,51 21 875         0,0686 37,04         
783827424 m2 540     137,69 74 353         0,1567 84,62         
133 142    186,14    
Rozsah prací:
Doba trvání 
(Nh)
Práce a dodávky HSV
Kód položky Název položky MJ Výměra
Jednotková 
cena
Příplatek za přípravu pro pracovní činnost prováděnou pomocí 
horolezeckých technik
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Čištění fasády budov horolezeckou technikou
Cena celkem Nh
Celkem
Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - nátěry
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových 
omítek užitím horolezecké techniky
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 užitím 
horolezecké techniky
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 21: Krycí list cenové nabídky 4 
Název stavby Široká, Prah 1,110 00
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
4
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
540m2 0,00 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   23 900,00
9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00
10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
17 Ostatní   0,00
18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-3) 141 911,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 23 900,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Poznámka: D Celkem bez DPH 165 811,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 24 871,65
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 190 682,65
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Cena záboru/den = 1800 Kč Klouzavá doložka 0,00
Správní poplatek za vyhotovení záboru = 500kč Zvýhodnění 0,00
Dne
2.4.2017
YYY
165 811,00
"M"
XXX
XXXTomáš Korčák
64 205 Kč
77 706 Kč
0,00 Kč
Nátěr Fasády Arrabela
Arrabela s.r.o.
Tomáš Korčák
Tomáš Korčák
Místo
IČ
44266596
XXX
KRYCÍ LIST 4
Doba zhotovení díla: 11 prac dní
Doba trvání záboru: 13dní
1
2
3
YYY
YYY
HSV
PSV
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka č. 22: Cenová nabídka 4 – nátěr fasády – provedení z lešení 
HSV         64 205          165,11    
9            64 205            165,11    
941211112 m2 459,00 38,00 17 442         0,119 54,62         
941211211 m2 5967,00 1,75 10 442         0,000 0,00
941211812 m2 459,00 23,60 10 832         0,076 34,88         
952902701 m2 540,00 47,20 25 488         0,140 75,60         
PSV         77 706          135,54    
783            77 706            135,54    
783823133 m2 540,00 30,90 16 686         0,075 40,50         
783827423 m2 540,00 113,00 61 020         0,176 95,04         
141 911    300,65    
MJ Výměra
Jednotková 
cena
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 
Celkem
Rozsah prací:
Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - nátěry
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových 
omítek
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 25 m   
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za 
první a ZKD den použití   
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 25 m   
Čištění fasády budov 
Cena celkem Nh
Doba trvání 
(Nh)
Práce a dodávky HSV
Kód položky Název položky
Zdroj: Vlastní
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Obrázek 8: Porovnání cenových nabídek – nátěr fasády 
 
Obrázek 9: Porovnání nabídek – nátěr fasády 
V této případové studii jsou výsledky proti předchozí zcela odlišné. Provádění prací 
pomocí horolezecké techniky je zde z hlediska času i financí daleko výhodnější. 
Hlavním faktorem je spotřeba času. Informace o spotřebě času nebývá součástí 
cenové nabídky, uvádí se většinou pouze celková doba trvání pro vyhotovení. Pro 
účely této práce a zejména toho srovnání však byly nabídky rozšířeny i o sloupce doby 
trvání. Jak lze pozorovat v tabulkách cenových nabídek, činnosti prováděné z lešení 
náročnější na spotřebu času. Z toho důvodu je tedy celá stavba časově delší a stejně 
tak i nutnost záboru na místě provádění. Zatímco při variantě užití horolezeckých 
technik je zábor nutný pouze po dobu pracovní směny, při užití lešení je zábor nutný i 
v mimopracovní dny. Z praktického hlediska bylo uvažováno, že bude druhý pracovní 
týden šestidenní, tím došlo ke zkrácení záboru o další dva respektive jeden nepracovní 
den. I přesto je však rozdíl nákladů na zábor skoro dvojnásobný. Hlavní cenový rozdíl 
je ale tvořen cenou za užití lešení, která převýší i mírný rozdíl v cenách při srovnání 
pouze položek pracovních činností. Nátěry je tedy z časového i finančního hlediska 
výhodnější provádět užitím horolezeckých technik.  
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8 Závěr 
Tato bakalářská práce byla zaměřena na problematiku práce ve výškách, zejména 
z hlediska volby vhodného přístupu k provádění pracovních činností a tvorby nových 
jednotkových cen pro rozpočtářské programy. V teoretické části práce jsou popsány 
technologické postupy jednotlivých zkoumaných činností. Dále je zde popsán 
kalkulační vzorec charakteristický pro stavebnictví, neboť je jeho aplikování v praktické 
části práce nezbytné pro kalkulaci a sestavení požadovaných jednotkových cen. 
Obdobně tomu je v případě časových studií a složek spotřeby času. Byly také popsány 
zásady bezpečnosti práce spojené s prováděním prací ve výškách, i ty byly užity 
v praktické části, především pro určení rozměrů potřebných stavebních záborů. 
V hlavní části práce zaměřené na tvorbu nových jednotkových cen je popsán 
postup pro sestavení jednotlivých složek kalkulačního vzorce. Je zde vysvětleno 
získání všech údajů a vypočteny hodnoty, které byly použity ve výpočtu nákladů. 
Aplikováním chronometráže bylo docíleno získání potřebných norem spotřeby času. 
Měření probíhala na místě při provádění pracovních činností spolupracujícími firmami. 
Nově vytvořené jednotkové ceny pro práce prováděné užitím horolezeckých 
technik byly v rámci případové studie posouzeny s jejich protějšky užívanými při 
provádění prací za užití dočasných stavebních konstrukcí. Výsledků této případové 
studie je hned několik. Zatímco při provádění opravy spojené s nátěrem fasády je 
klasický způsob užívající dočasné stavební konstrukce levnější i časově méně 
náročný, z důvodu nižších spotřeb času, nižších mzdových sazeb a tedy i nižších 
jednotkových cen, oproti užití horolezeckých technik. Jinak je tomu v případě druhé 
případové studie, tedy provedení pouze nátěru fasády. Zde lze pozorovat nejen menší 
časovou ale i finanční náročnost. Jejich důvodem jsou nižší spotřeby času, což je 
překvapivé, neboť v první studii tomu bylo tak, že práce prováděné ve visu na laně 
trvaly déle. Hlavním důvodem je však absence dočasných stavebních konstrukcí 
a spotřeba času a náklady s nimi spojené. Pro nátěry fasád je tedy vhodnější užití 
horolezeckých technik, i když je zde mírně vyšší jednotková cena dílčích činností 
z důsledku vyšší mzdové sazby, avšak při výrazně nižší spotřebě času. 
 
53 
V posledním tématu srovnání mnou aktualizovaných již existujících položek lze 
pozorovat výrazných rozdílů oproti původním jednotkovým cenám uváděným ÚRS 
Praha a.s. Ty jsou způsobeny velice výraznými rozdíly ve spotřebě času a tak i při 
navýšených mzdových sazeb o cca 30% proti původním, je upravená jednotková cena 
stále velmi výrazně nižší. Aktualizované položky tak lépe vypovídají o dnešní situaci 
v oblasti výškových prací. Při dosažení lepších pracovních výkonů je výsledná cena 
nižší a více odpovídá cenám, které lze například nalézt v ceníkách firem. 
Účel této bakalářské práce vytvořit nové jednotkové ceny a ty následně porovnat 
byl splněn a to zejména pro nejběžnější pracovní činnosti z oblasti práce ve výškách. 
Bylo by vhodné je v budoucích odborných publikacích rozšířit o další varianty těchto 
činností a další stavební práce prováděné užitím horolezecké techniky. 
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 Příloha č. 1: Rozbor ceny – Montáž lešení 
Rozbor ceny
Položka 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 0,00
NC      z toho nákupní cena 0,00
D      z toho doprava 0,00
M Mzdové náklady 18,82
P      z toho přímé mzdy 14,04
O      odvody 34,0 % z mezd 4,77
S Stroje 0,47
T Ostatní přímé náklady 3,07
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 22,35
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 22,35
R1 výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 8,05
R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 4,47
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 12,52
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 34,87
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 4,18
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 39,06
Jednotková cena 39,06
Hmotnost 0,00000
Normohodiny 0,119
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem
1 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,11900 118,00 14,042
Mzdy   
3 S 112030041000 Stavební vrátek lanový nosnost 0,3 t   Sh 0,02580 18,10 0,467
Stroje   
5 T 310 Doprava materiálu v používání   Kč 3,07000 1,00 3,070
Tarify   
  
 Příloha č. 2: Rozbor ceny – Příplatek k lešení 
Rozbor ceny
Položka 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 1,75
NC      z toho nákupní cena 1,75
D      z toho doprava 0,00
M Mzdové náklady 0,00
P      z toho přímé mzdy 0,00
O      odvody 34,0 % z mezd 0,00
S Stroje 0,00
T Ostatní přímé náklady 0,00
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 0,00
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1,75
R1 výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 0,00
R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 0,00
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 0,00
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 1,75
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 0,00
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 1,75
Jednotková cena 1,75
Hmotnost 0,00000
Normohodiny 0,000
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem
1 M 952501300 nájem za den řadové rámového lehkého lešení tř. 3 do 200 kg/m2 šířka tř. SW 06 0,6 až 0,9 m, výška do 25   m2 1,00000 1,75 1,750
Materiály   
  
 Příloha č. 3: Rozbor ceny – Demontáž lešení 
Rozbor ceny
Položka 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 0,00
NC      z toho nákupní cena 0,00
D      z toho doprava 0,00
M Mzdové náklady 12,02
P      z toho přímé mzdy 8,97
O      odvody 34,0 % z mezd 3,05
S Stroje 0,35
T Ostatní přímé náklady 1,52
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 13,89
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 13,89
R1 výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 5,00
R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 2,78
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 7,78
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 21,66
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 2,60
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 24,26
Jednotková cena 24,26
Hmotnost 0,00000
Normohodiny 0,076
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem
1 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,07600 118,00 8,968
Mzdy   
3 S 112030041000 Stavební vrátek lanový nosnost 0,3 t   Sh 0,01930 18,10 0,349
Stroje   
5 T 310 Doprava materiálu v používání   Kč 1,52000 1,00 1,520
Tarify   
  
 Příloha č. 4: Rozbor ceny – Penetrační nátěr 
Rozbor ceny
Položka 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 7,41
NC      z toho nákupní cena 7,36
D      z toho doprava 0,05
M Mzdové náklady 11,86
P      z toho přímé mzdy 8,85
O      odvody 34,0 % z mezd 3,01
S Stroje 0,00
T Ostatní přímé náklady 0,00
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 11,86
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 19,27
R1 výrobní 53,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 6,29
R2 správní 30,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 3,56
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 9,84
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 29,11
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 2,60
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 31,72
Jednotková cena 31,72
Hmotnost 0,00011
Normohodiny 0,075
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem
1 M 581249670 nátěr základní silikátový SILICATEPRIMER bal. 5 litrů   litr 0,10000 74,10 7,410
Materiály   
3 P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,07500 118,00 8,850
Mzdy   
 
 Příloha č. 5: Rozbor ceny – Krycí nátěr 
Rozbor ceny
Položka 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 57,98
NC      z toho nákupní cena 57,30
D      z toho doprava 0,68
M Mzdové náklady 29,88
P      z toho přímé mzdy 22,30
O      odvody 34,0 % z mezd 7,58
S Stroje 0,00
T Ostatní přímé náklady 0,00
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 29,88
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 87,87
R1 výrobní 53,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 15,84
R2 správní 30,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 8,97
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 24,80
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 112,67
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 6,56
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 119,24
Jednotková cena 119,24
Hmotnost 0,00072
Normohodiny 0,189
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem
1 M 581244320 barva fasádní JUBOSILCOLOR SILICATE bílá bal. 16 litrů   litr 0,45300 128,00 57,984
Materiály   
3 P 713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 0,18900 118,00 22,302
Mzdy   
 
 Příloha č. 6: Rozbor ceny – Odvoz suti 
Rozbor ceny
Stavba 01-PRRS  
KP 997013501
H   Přímý materiál 0,00 0,00
NC       z toho nákupní cena 0,00 0,00
D       z toho pořizovací náklady 0,00 0,00
M   Mzdové náklady 15,54 90,93
P       z toho přímé mzdy 11,60 67,86
O       odvody 34,00 % z mezd 3,94 23,07
S   Stroje 103,67 606,48
T   Ostatní přímé náklady 0,00 0,00
SUB   Poddodávky 0,00 0,00
PZN   Přímé zpracovací náklady  [ M ] + [ S ] + [ T ] 119,22 697,41
  Přímé náklady  [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] + [ NK ] 119,22 697,41
0,00
R1   výrobní 48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 57,2235 0 57,22 334,76
R2   správní 22,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 26,2274 0 26,23 153,43
R3   riziko 0,00 % z [] 0 0 0,00 0,00
   Nepřímé náklady  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] 83,45 488,19
0,00
   Náklady celkem    [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] +  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] + [ NK ] 202,67 1 185,60
0,00
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 24,32 0 24,32 142,27
R4   Režie 4 0,00 % z [] 0 0 0,00 0,00
NK   Nekalkulované náklady 0,00 0,00
0,00
  Celkem [ H ] + [ SUB ]  + [ PZN ] až  [ NK ] 226,99 1 327,87
0,00
  Jednotková cena 226,99
  Hmotnost 0,00000 Nh 0,125  
P.Č. T Kód položky Název položky MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem
Vlastní práce 115,27
1 P 832000-S3-T2 Řidič Nh 0,12500 92,80 11,60
Profese 0,12500 11,60
2 S 100001001200 Nákladní automobil nosič kontejnerů 160 kW nosnost 6 t Sh 0,10830 892,00 96,60
3 S 120110000100 Velkoobjemový kontejner 10 m3 Sh 0,71250 9,92 7,07
Stroje 103,67
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
  
 Příloha č. 7: Rozbor ceny – Oprava omítky 
Rozbor ceny
Položka 622325303 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 165,17
NC      z toho nákupní cena 157,01
D      z toho doprava 8,16
M Mzdové náklady 102,58
P      z toho přímé mzdy 76,55
O      odvody 34,0 % z mezd 26,03
S Stroje 0,37
T Ostatní přímé náklady 0,00
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 102,95
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 268,12
R1 výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 37,06
R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 20,59
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 57,65
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 325,77
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 19,27
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 345,05
Jednotková cena 345,05
Hmotnost 0,01783
Normohodiny 0,564
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem NC cena
NC cena 
celkem
Doprava
Doprava 
celkem
1 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele   m3 0,00324 40,70 0,13 40,70 0,13 0,00 0,00
2 M 585650230 prostředek ke zpevnění podkladu Verfestiger 10 l   litr 0,17250 147,00 25,36 146,00 25,19 1,00 0,17
3 M 585650260 malta vápenná Hasolan 4mm P+F  bal.30 kg   t 0,01070 10 200,00 109,14 9 630,00 103,04 570,00 6,10
4 M 585650270 sanační nástřik na bázi hydraulického vápna Hydraulkalk 675 - Vorspritzmörtel, bal. 35 kg   t 0,00242 7 970,00 19,29 7 450,00 18,03 520,00 1,26
5 M 585650280 malta hydraulická jemná vápenná Hydraulkalk 380 - Feinabrieb 0,8mm bal.30 kg   t 0,00121 9 300,00 11,25 8 780,00 10,62 520,00 0,63
Materiály   165,17
7 P 712000-S3-T1 Dělník   Nh 0,06800 90,70 6,17
8 P 712000-S3-T3 Dělník   Nh 0,49600 141,90 70,38
Mzdy   76,55
10 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,04730 7,91 0,37
Stroje   0,37
 
 Příloha č. 8: Rozbor ceny – Otlučení omítky 
Rozbor ceny
Položka 978015341 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 0,00
NC      z toho nákupní cena 0,00
D      z toho doprava 0,00
M Mzdové náklady 8,55
P      z toho přímé mzdy 6,38
O      odvody 34,0 % z mezd 2,17
S Stroje 0,00
T Ostatní přímé náklady 0,00
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 8,55
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 8,55
R1 výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 3,08
R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 1,71
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 4,79
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 13,35
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 1,60
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 14,95
Jednotková cena 14,95
Hmotnost 0,00000
Normohodiny 0,060
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem
1 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,06000 106,40 6,384
Mzdy   
 
 Příloha č. 9: Rozbor ceny – Přesun hmot pro opravy 
Rozbor ceny
KP 999281211 MJ   t  
H   Přímý materiál 0,00
NC       z toho nákupní cena 0,00
D       z toho pořizovací náklady 0,00
M   Mzdové náklady 205,19
P       z toho přímé mzdy 153,13
O       odvody 34,00 % z mezd 52,06
S   Stroje 17,54
T   Ostatní přímé náklady 0,00
SUB   Poddodávky 0,00
PZN   Přímé zpracovací náklady  [ M ] + [ S ] + [ T ] 222,73
  Přímé náklady  [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] + [ NK ] 222,73
R1   výrobní 49,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 109,139 0 109,14
R2   správní 26,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 57,9106 0 57,91
R3   riziko 0,00 % z [] 0 0 0,00
   Nepřímé náklady  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] 167,05
   Náklady celkem    [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] +  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] + [ NK ] 389,78
Z   Zisk 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 77,9566 0 77,96
R4   Režie 4 0,00 % z [] 0 0 0,00
NK   Nekalkulované náklady 0,00
  Celkem [ H ] + [ SUB ]  + [ PZN ] až  [ NK ] 467,74
  Jednotková cena 467,74
  Hmotnost 0,00000 Nh 1,872  
P.Č. T Kód položky Název položky MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem Nákupní cena
Nákupní cena 
celkem
Jednotková 
doprava
Doprava 
celkem
Vlastní práce 170,67
1 P 712000-S2-T2 Dělník Nh 1,51200 81,80 123,68
2 P 833000-S2-T2 Strojník Nh 0,36000 81,80 29,45
Profese 1,87200 153,13
3 S 180256190100 Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m Sh 0,05030 85,40 4,30
4 S 180556001400 Stavební vrátek lanový nosnost 0,5 t Sh 0,56840 23,30 13,24
Stroje 17,54
Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m
 
 
 
 Příloha č. 10: Rozbor ceny – Čištění fasády budov horolezeckou technikou 
Rozbor ceny
Položka 952902711 Čištění fasády budov horolezeckou technikou
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 0,85
NC      z toho nákupní cena 0,85
D      z toho doprava 0,00
M Mzdové náklady 28,55
P      z toho přímé mzdy 21,31
O      odvody 34,0 % z mezd 7,24
S Stroje 6,62
T Ostatní přímé náklady 0,00
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 35,18
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 36,03
R1 výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 12,66
R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 7,04
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 19,70
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 55,73
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 6,59
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 62,31
Jednotková cena 62,31
Hmotnost 0,00000
Normohodiny 0,140
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem NC cena
NC cena 
celkem
Doprava
Doprava 
celkem
1 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,02100 40,60 0,85 40,60 0,85 0,00 0,00
Materiály   0,85
3 P 000000-9-1-1 Příplatek za práci ve výškách   Kč 0,14000 10,30 1,44
4 P 712000-S5-T2 Dělník   Nh 0,14000 141,90 19,87
Mzdy   21,31
6 S 413040011200 Vysokotlaký horkovodní stroj   Sh 0,08000 82,80 6,62
Stroje   6,62
 
 Příloha č. 11: Rozbor ceny – Čistění vnějších ploch oken budov horolezeckou technikou 
Rozbor ceny
Položka 952902701 Čištění vnějších ploch oken budov horolezeckou technikou
TOV 000 TOV 000 MJ m2
H Přímý materiál 0,62
NC      z toho nákupní cena 0,59
D      z toho doprava 0,03
M Mzdové náklady 39,16
P      z toho přímé mzdy 29,22
O      odvody 34,0 % z mezd 9,94
S Stroje 0,00
T Ostatní přímé náklady 0,00
SUB Poddodávky 0,00
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 39,16
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 39,78
R1 výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 14,10
R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 7,83
R3 0,00 % z [] 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 21,93
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 61,70
Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 7,33
R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00
NK Nekalkulované náklady 0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 69,03
Jednotková cena 69,03
Hmotnost 0,00001
Normohodiny 0,192
P.Č. T Kód položky
                               
Náze
v 
MJ Množství
Jednotková 
cena
Celkem NC cena
NC cena 
celkem
Doprava
Doprava 
celkem
1 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00250 40,60 0,10 40,60 0,10 0,00 0,00
2 M 257511200 saponát čisticí Jar láhev 500 g   kus 0,01250 28,20 0,35 26,50 0,33 1,70 0,02
3 M 257881100 prostředek na čištění oken Iron láhev 500 ml   kus 0,01000 16,30 0,16 15,90 0,16 0,40 0,00
Materiály   0,62
5 P 000000-9-1-1 Příplatek za práci ve výškách   Kč 0,19200 10,30 1,98
6 P 712000-S5-T2 Dělník   Nh 0,19200 141,90 27,24
Mzdy   29,22
 
